

108 年度高等教育深耕計畫(資本門) 實習專案系統建置流程

申購(108 年 4 月 30 日以前已完成申購)
→議價(108 年 5 月完成議價)→轉採購
(108 年 6 月轉採購)→系統開發(108 年
7~9 月)→測試(108 年 7~9 月)→**安裝**(108
年 9 月底)→**驗收**(108 年 10 月 9 日以前)
→**核銷**(108 年 10 月 20 日以前)